
20 de octubre de 2026



Fundación Huella

Acta de constitución del proyecto HuellApp

Matías Morales · Felipe Ferrada · Ignacio Messina

Proyecto de título de Ingeniería en Informática

Duoc UC

Índice

01 Propósito y justificación del proyecto 3
02 Descripción del proyecto y entregables 4
03 Propiedad intelectual y derechos de uso 5
04 Fases del proyecto y forma de seguimiento 6
05 Objetivos e indicadores de éxito 7
06 Riesgos de alto nivel 8
07 Cronograma de hitos principales 9
08 Presupuesto y recursos disponibles 9
09 Lista de interesados 10
10 Restricciones 10
11 Dependencias 10
12 Asignación del Project Manager 11
13 Niveles de autoridad y responsabilidades 11
14 Personal y recursos preasignados 11
15 Aprobaciones 12

Ficha del proyecto

Versión actualizada para revisión

Este documento reúne las definiciones actuales del proyecto para su revisión con Fundación Huella. Los apartados identificados como propuesta están pendientes de validación. El acta anterior se conserva como antecedente y las firmas se completarán en la versión aprobada.

Información del proyecto	Definición
Cliente y organización	Fundación Huella
Proyecto	Aplicación web HuellApp
Equipo desarrollador	Pudú Tech
Contexto académico	Proyecto de título de Ingeniería en Informática de Duoc UC
Actualización	20 de octubre de 2026
Versión y estado	2.0
Antecedente	Acta preparada el 13 de agosto de 2025, con fecha de aprobación consignada de 9 de septiembre de 2025
Entrega comprometida	Diciembre de 2026, sin día específico en esta acta
Project Manager	Matías Eduardo Morales Inzulza
Contraparte institucional	Isadora Roos Pizarro, Directora Ejecutiva de Fundación Huella

01 Propósito y justificación del proyecto

Desarrollar e implementar una aplicación web para Fundación Huella que apoye la planificación, coordinación, registro y seguimiento de sus espacios de reflexión y actividades. HuellApp busca centralizar la información operativa y facilitar el trabajo de la Dirección Ejecutiva, los Coordinadores y los Monitores, manteniendo trazabilidad de las actividades desde su planificación hasta su cierre y respaldando la participación y asistencia mediante los registros correspondientes.

El proyecto responde a la necesidad de organizar la información actualmente distribuida entre distintas herramientas y facilitar la consulta de lo planificado y lo realizado. Su desarrollo se realiza en el marco del proyecto de título de Ingeniería en Informática de Duoc UC, con una entrega funcional cuyo alcance será acordado con Fundación Huella.

02 Descripción del proyecto y entregables

Alcance de la entrega

El proyecto contempla el desarrollo, validación y entrega de una aplicación web para apoyar la gestión operativa de Fundación Huella. La entrega prevista para diciembre de 2026 comprenderá las siguientes capacidades:

- Gestión de usuarios y accesos según sus roles y responsabilidades.
- Administración de la información de colegios, cursos y contactos necesaria para organizar las actividades.
- Planificación y gestión de espacios de reflexión y actividades, incluyendo la asignación de participantes y el registro de sus respuestas.
- Consulta de las actividades programadas y de la información necesaria para participar en ellas.
- Registro de asistencia y ubicación asociado a la participación en las actividades.
- Registro de las actividades realizadas mediante el ticket de salida, conforme a los datos y condiciones de cierre acordados con Fundación Huella.
- Seguimiento de la operación mediante consultas, reportes y registros de auditoría, cuyo contenido se especificará en el alcance detallado.

Las funcionalidades, permisos y límites de cada capacidad se documentarán en el alcance actualizado. Su cumplimiento se verificará mediante los criterios de aceptación y el Definition of Done acordados con Fundación Huella.

Posteriormente a la entrega inicial, Fundación Huella y el equipo desarrollador podrán evaluar y negociar la incorporación de nuevas funcionalidades, como la vinculación con una plataforma de e-learning u otras necesidades que se identifiquen. Estas funcionalidades se considerarán ampliaciones del alcance y su incorporación requerirá un acuerdo documentado entre las partes.

Cada ampliación se formalizará mediante un anexo de ampliación de alcance o un acuerdo específico, que establecerá las funcionalidades comprometidas, los entregables, los responsables, los plazos, los criterios de aceptación y los costos que correspondan, antes de iniciar su desarrollo.

Entregables y condiciones de entrega

La entrega prevista para diciembre de 2026 incluirá los siguientes productos y documentos:

Entregable	Descripción
Aplicación web funcional	Plataforma disponible en el ambiente acordado, con las funcionalidades y permisos definidos en el alcance actualizado y verificados según el Definition of Done.
Alcance actualizado y Definition of Done	Documentos identificados por versión que establezcan qué incluye la entrega, sus límites y las condiciones para comprobar su cumplimiento.
Código fuente y documentación	Código fuente de la aplicación desarrollada, orientaciones para utilizar las funciones de cada rol e información técnica necesaria para comprender su configuración, puesta en marcha y operación. Su entrega y utilización se regirán por las condiciones de propiedad intelectual y licencia de uso acordadas.

Entregable	Descripción
Registro de pruebas y validación	Evidencia de las pruebas realizadas, sus resultados y las acciones tomadas frente a las fallas detectadas. Incluirá la validación realizada con Fundación Huella.
Acta de entrega y conformidad	Documento que registre la versión entregada, los productos recibidos, la fecha y la conformidad de la persona designada por Fundación Huella. También incluirá las observaciones o pendientes expresamente acordados, si los hubiera.

Puesta en marcha y traspaso

La puesta en marcha comprenderá dejar la aplicación disponible en el ambiente acordado, comprobar sus funciones y entregar la orientación inicial necesaria para utilizarla.

Durante el traspaso se entregarán el código fuente, la documentación y los accesos necesarios para usar y administrar la solución. Fundación Huella y el equipo desarrollador dejarán definido quién administrará el sistema, sus cuentas y los servicios necesarios para su funcionamiento. Los costos de servicios externos se acordarán por separado.

Para aceptar la entrega, Fundación Huella revisará los productos recibidos y su cumplimiento respecto del alcance actualizado y del Definition of Done. Antes de firmar la conformidad, las observaciones deberán resolverse o contar con un tratamiento expresamente acordado.

Soporte correctivo y continuidad

Durante los tres meses siguientes a la firma del acta de entrega y conformidad, el equipo desarrollador proporcionará soporte correctivo incluido en la entrega. Este servicio comprenderá revisar las fallas reportadas durante ese período y corregir aquellas atribuibles a la implementación entregada que afecten el cumplimiento del alcance y los criterios de aceptación acordados. Los costos de servicios externos no estarán incluidos en este soporte.

Una vez terminado ese plazo, finalizará el soporte correctivo comprometido. Fundación Huella quedará a cargo de organizar la continuidad de la administración y el soporte del sistema, ya sea directamente o mediante un acuerdo con el equipo desarrollador o un tercero. El término del soporte no afectará el permiso de uso de la aplicación establecido en la licencia.

Los servicios adicionales de administración, mantenimiento, soporte o desarrollo de nuevas funcionalidades se formalizarán mediante un nuevo acuerdo con el prestador que Fundación Huella seleccione. Este acuerdo establecerá el trabajo incluido, su duración, los responsables y las condiciones económicas.

03 Propiedad intelectual y derechos de uso

Para efectos de esta acta, Pudú Tech es el nombre del equipo desarrollador, integrado por Matías Eduardo Morales Inzulza, Felipe Ignacio Ferrada Pacheco e Ignacio Alonso Messina Luna.

La entrega de HuellApp no comprende la cesión a Fundación Huella de los derechos patrimoniales sobre el código original desarrollado por este equipo. Estos derechos quedarán reservados a sus respectivos titulares, sin perjuicio de los derechos de terceros y las licencias de los componentes utilizados.

Los titulares podrán reutilizar, adaptar e incorporar ese código en otros productos o sistemas, respetando las licencias de componentes externos y las obligaciones de confidencialidad asumidas con Fundación Huella.

Esta reutilización no incluirá datos personales, registros de actividades, credenciales, documentos, contenidos, marcas ni información confidencial proporcionada por Fundación Huella. Tampoco comprenderá componentes que revelen dicha información. Se mantendrán las obligaciones establecidas en el acuerdo de confidencialidad firmado y los derechos de los respectivos titulares.

Fundación Huella recibirá una licencia no exclusiva, gratuita, de duración indefinida y sin limitación territorial sobre la versión entregada. Esta licencia permitirá utilizar la aplicación para sus fines institucionales, realizar las copias y respaldos necesarios, mantenerla, corregirla, modificarla e incorporar nuevas funcionalidades. Estas tareas podrán ser realizadas directamente por Fundación Huella o por terceros que esta designe, sin requerir autorización adicional del equipo Pudú Tech.

El traspaso incluirá el código fuente y la documentación técnica necesarios para ejercer estos permisos. Fundación Huella podrá facilitarlos a los terceros que designe para trabajar en el sistema. Estos deberán respetar las condiciones de la licencia, los derechos sobre el código original, las licencias de componentes externos y las obligaciones de confidencialidad y protección de la información.

Los derechos sobre los aportes originales desarrollados posteriormente por otros equipos se establecerán en los acuerdos correspondientes con Fundación Huella. La reserva de derechos sobre el código original de Pudú Tech no atribuirá al equipo la titularidad de esos nuevos aportes.

El permiso de uso será independiente de la contratación de servicios al equipo Pudú Tech y del período de soporte correctivo. La finalización de los tres meses de soporte no pondrá término al derecho de Fundación Huella a utilizar, mantener o ampliar la aplicación conforme a esta licencia.

04 Fases del proyecto y forma de seguimiento

El proyecto se organizará en las siguientes fases, considerando los avances realizados y las actividades pendientes para completar la entrega prevista para diciembre de 2026:

Fase	Actividades principales	Resultado esperado
Definición y planificación	Revisar las necesidades de Huella, precisar el alcance, establecer los criterios de aceptación y actualizar la planificación.	Alcance, Definition of Done y planificación acordados.
Desarrollo e integración	Implementar las funcionalidades comprometidas e integrar los componentes de la aplicación.	Incrementos funcionales disponibles para revisión y pruebas.

Fase	Actividades principales	Resultado esperado
Pruebas y ajustes	Comprobar los flujos, permisos y registros; documentar los resultados y corregir las fallas detectadas.	Evidencias de cumplimiento de los criterios acordados y registro del tratamiento de las incidencias.
Validación y puesta en marcha	Revisar la solución con Fundación Huella, atender las observaciones acordadas y comprobar su funcionamiento en el ambiente de entrega.	Aplicación preparada para su utilización y resultados de validación registrados.
Entrega y traspaso	Entregar la aplicación, el código fuente, la documentación y los accesos; definir los responsables de operación y formalizar la conformidad.	Entregables recibidos y acta de entrega y conformidad firmada.

Las fases podrán superponerse según las necesidades del proyecto. Las pruebas y la revisión de requerimientos se realizarán durante el desarrollo, permitiendo incorporar oportunamente las correcciones y los acuerdos aprobados.

El seguimiento se realizará mediante reuniones periódicas del equipo y revisiones con Fundación Huella. Matías coordinará el seguimiento general, Felipe canalizará la comunicación y las observaciones del cliente, e Ignacio coordinará la revisión del avance técnico.

GitHub Project se utilizará para registrar las tareas, sus responsables, fechas, estados y evidencias. La Carta Gantt reflejará las fases, dependencias e hitos principales. Ambos registros se actualizarán conforme al avance comprobado y a los cambios acordados.

Las tareas se considerarán terminadas cuando cumplan sus criterios de aceptación y las condiciones aplicables del Definition of Done. Los acuerdos con Fundación Huella quedarán documentados y se incorporarán a los registros y documentos correspondientes.

Una vez firmada el acta de entrega y conformidad, comenzará el período de tres meses de soporte correctivo, bajo las condiciones establecidas en la sección de entregables y condiciones de entrega.

05 Objetivos e indicadores de éxito

El objetivo general del proyecto es entregar a Fundación Huella, durante diciembre de 2026, una aplicación web funcional y validada que permita gestionar y mantener trazabilidad de sus espacios de reflexión y actividades, conforme al alcance y los criterios de aceptación acordados.

Para alcanzar este objetivo, se establecen los siguientes objetivos específicos e indicadores de éxito:

Objetivo específico	Indicador de éxito
Centralizar la información operativa de usuarios, colegios, cursos y contactos, con acceso según los roles y responsabilidades definidos.	La información puede registrarse, actualizarse y consultarse conforme a los permisos acordados, con resultados documentados en las pruebas correspondientes.
Facilitar la planificación y coordinación de actividades, incluyendo la asignación de participantes y el registro de sus respuestas.	Los usuarios autorizados pueden organizar actividades y consultar sus participantes y respuestas, mediante flujos probados y validados con Fundación Huella.
Respaldar la participación y realización de las actividades mediante registros de asistencia, ubicación y tickets de salida.	Los registros contemplados en el alcance pueden guardarse y consultarse asociados a la actividad y al participante correspondiente, según las reglas acordadas.
Apoyar el seguimiento de la operación mediante consultas, reportes y registros de auditoría.	Las consultas, reportes y eventos de auditoría definidos en el alcance detallado están disponibles para los roles autorizados y cuentan con evidencia de verificación.
Completar y validar la entrega comprometida, junto con la documentación necesaria para su utilización y continuidad.	La entrega se realiza durante diciembre de 2026, con evidencia de cumplimiento del alcance y del Definition of Done, documentación acordada y registro de validación por Fundación Huella.

06 Riesgos de alto nivel

Riesgo	Respuesta propuesta
Cambios o imprecisiones en los requerimientos.	Registrar las solicitudes, revisar su impacto y acordar los cambios antes de incorporarlos al alcance y a la planificación.
Demora en la información o en la validación de usuarios.	Acordar con Huella los datos requeridos, sus responsables y las instancias de revisión. Registrar los pendientes y su efecto en el trabajo.
Disponibilidad limitada del equipo por carga académica.	Priorizar las tareas comprometidas y revisar la capacidad, los bloqueos y las dependencias durante el seguimiento.
Fallas o cambios en los servicios externos.	Identificar sus condiciones de uso, límites, costos y responsables, y acordar las medidas necesarias para la continuidad.
Fallas funcionales o accesos indebidos.	Verificar los flujos y permisos, proteger las credenciales y registrar y corregir las incidencias conforme al DoD y al soporte acordado.

07 Cronograma de hitos principales

El proyecto compromete la entrega de la aplicación funcional durante diciembre de 2026. Los hitos intermedios organizarán el desarrollo, las pruebas, la validación y el traspaso. Sus fechas específicas, responsables y dependencias se detallarán en la Carta Gantt vigente y se reflejarán en GitHub Project.

Hito	Período de referencia
Actualización de los acuerdos del proyecto: revisión del acta, alcance y criterios de aceptación.	Octubre de 2026. Referencia de planificación.
Integración de las funcionalidades comprometidas y preparación de los flujos completos.	Noviembre de 2026. Referencia de planificación.
Pruebas integrales y correcciones, con registro de evidencias.	Noviembre y diciembre de 2026, antes de la aceptación final. Referencia de planificación.
Validación con Fundación Huella y puesta en marcha.	Diciembre de 2026, antes de formalizar la conformidad.
Entrega, traspaso y firma de conformidad.	Diciembre de 2026. Compromiso de entrega sin día específico en esta acta.
Inicio del soporte correctivo.	Desde la firma del acta de entrega y conformidad.
Finalización del soporte correctivo.	Tres meses después de la firma de conformidad.

Los períodos previstos para los hitos intermedios serán referencias de planificación. Cualquier cambio que afecte el mes de entrega comprometido deberá acordarse entre Fundación Huella y el equipo desarrollador.

El período de tres meses de soporte correctivo comenzará en la fecha efectiva de firma del acta de entrega y conformidad.

08 Presupuesto y recursos disponibles

El desarrollo de las funcionalidades comprendidas en esta entrega se realiza sin cobro de honorarios a Fundación Huella. La entrega incluye los tres meses de soporte correctivo acordados. Los servicios adicionales se negociarán por separado.

El proyecto utilizará las herramientas y recursos disponibles para el equipo, considerando las condiciones y límites de los planes gratuitos o educativos que correspondan. Duoc UC se identifica como institución académica vinculada al proyecto, sin atribuirle en esta versión compromisos de financiamiento no confirmados.

Los servicios necesarios para operar la aplicación, como alojamiento, base de datos, dominio o correo, deberán quedar identificados junto con sus costos, titular de cuenta y responsable de pago. Los montos y responsables todavía deben acordarse y registrarse antes de asumir compromisos económicos.

La contratación de servicios pagados o integraciones adicionales requerirá acuerdo previo con Fundación Huella sobre su necesidad, costo y relación con el alcance. El desarrollo y la entrega comprometida no se condicionan a la adjudicación de fondos concursables.

09 Lista de interesados

Participante	Cargo o función	Vinculación
Isadora Roos Pizarro	Directora Ejecutiva y contraparte institucional	Fundación Huella
Usuarios de Directiva, Coordinadores y Monitores	Usuarios de la solución y participantes en su validación	Fundación Huella
Matías Eduardo Morales Inzulza	Project Manager	Pudú Tech
Felipe Ignacio Ferrada Pacheco	Product Owner y enlace con el cliente	Pudú Tech
Ignacio Alonso Messina Luna	Jefe de desarrollo	Pudú Tech

Isadora Roos Pizarro, Directora Ejecutiva de Fundación Huella, será la contraparte institucional del proyecto. Le corresponderá acordar las prioridades y requerimientos, validar el alcance y los resultados, facilitar la información necesaria y coordinar la participación de usuarios en las pruebas. Asimismo, formalizará la aceptación de la entrega conforme a los criterios acordados.

Los usuarios de Directiva, Coordinadores y Monitores aportarán conocimiento de sus procesos y participarán en las pruebas y validaciones que se acuerden.

10 Restricciones

- La entrega funcional se compromete para diciembre de 2026 y deberá ajustarse al alcance y a los criterios de aceptación acordados.
- La planificación considerará la disponibilidad del equipo y sus compromisos académicos.
- La utilización de datos, documentos y materiales de Huella respetará el acuerdo de confidencialidad vigente y los permisos de acceso definidos para el sistema.
- Los costos de servicios externos y las ampliaciones del alcance requerirán acuerdos específicos. El soporte incluido se limita a las condiciones y al período establecidos en esta acta.

11 Dependencias

- Entrega por Fundación Huella de la información acordada sobre sus actividades, colegios, cursos, contactos y participantes, en condiciones adecuadas para su uso autorizado.
- Disponibilidad de la contraparte institucional y de los usuarios para aclarar requerimientos y participar en las validaciones.
- Disponibilidad de los servicios, cuentas y accesos necesarios para el ambiente de entrega.
- Revisión y acuerdo del alcance detallado, Definition of Done, planificación y responsables de operación y traspaso.

12 Asignación del Project Manager

Responsable	Función
Matías Eduardo Morales Inzulza	Project Manager y coordinador general del proyecto.

Coordinará la planificación, los plazos y los compromisos del equipo; dará seguimiento al alcance y al avance del proyecto; mantendrá la documentación y coordinará las pruebas y el registro de evidencias necesarias para verificar la entrega.

13 Niveles de autoridad y responsabilidades

Responsable	Responsabilidades principales
Matías Eduardo Morales Inzulza Project Manager	Coordinación general, planificación, seguimiento del alcance y compromisos, documentación y coordinación de pruebas y evidencias.
Felipe Ignacio Ferrada Pacheco Product Owner	Comunicación directa con Fundación Huella, aclaración de necesidades, organización y priorización del backlog conforme al alcance acordado y coordinación de la revisión funcional de los avances.
Ignacio Alonso Messina Luna Jefe de desarrollo	Coordinación del desarrollo técnico, decisiones de arquitectura e integración, supervisión de la implementación y resolución de problemas técnicos. Coordinación de la calidad técnica de los incrementos.

Los cargos definidos identifican las responsabilidades principales de cada integrante y permiten su colaboración en distintas actividades de desarrollo, integración, documentación y pruebas. La distribución específica del trabajo se organizará según las necesidades del proyecto.

La coordinación general estará a cargo de Matías, mientras que Felipe mantendrá la comunicación directa con Fundación Huella. Ambos compartirán con el equipo los acuerdos, solicitudes y observaciones para incorporarlos a la planificación y documentación. Ignacio liderará la coordinación de las decisiones técnicas necesarias para cumplir el alcance.

Los cambios que afecten el alcance, los plazos, los costos o las condiciones de entrega requerirán acuerdo entre Fundación Huella y el equipo desarrollador, y deberán quedar documentados.

14 Personal y recursos preasignados

El equipo de trabajo estará conformado por los tres integrantes de Pudú Tech identificados en esta acta. Sus responsabilidades principales se describen en las secciones de coordinación y niveles

de autoridad.

La asignación de herramientas, cuentas, ambientes y otros recursos se registrará conforme a su disponibilidad real. Antes del traspaso se identificarán los responsables de administración y los accesos necesarios para la continuidad de la solución.

15 Aprobaciones

Esta versión se presenta para revisión. Una vez resueltas las observaciones, la aprobación de la actualización se documentará mediante las firmas correspondientes. Las fechas y firmas se completarán en la versión aprobada; los antecedentes del acta anterior se conservan en su documento original.

Nombre y función	Fecha	Firma
Isadora Roos Pizarro Directora Ejecutiva de Fundación Huella		
Matías Eduardo Morales Inzulza Project Manager de Pudú Tech		
Felipe Ignacio Ferrada Pacheco Product Owner de Pudú Tech		
Ignacio Alonso Messina Luna Jefe de desarrollo de Pudú Tech		